

“9·5”泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

| 序号 | 项目名称                | 区域层级 | 建设地点                            | 建设性质 | 主要内容及规模                                                                                                                                   | 捐赠资金支持金额（万元） | 项目状态         | 项目实施情况或图片                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------|------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 甘孜州农村住房维修加固         | 甘孜州  | 康定市<br>泸定县<br>丹巴县<br>九龙县<br>雅江县 | 维修加固 | 维修加固农村住房19662户，其中康定市3203户、泸定县12928户、丹巴县53户、九龙县1458户、雅江县1260户、海螺沟760户。                                                                     | 4326         | 已发放全部补助资金。   | 根据各地实际需求，实际支持甘孜州农村住房维修加固情况为：康定市3063户，泸定县12365户，丹巴县53户，九龙县1431户，雅江县1163户，海螺沟760户。拨付资金4143.7万元。                                                                                                                                                                                 |
| 2  | 甘孜州农村住房恢复重建         | 甘孜州  | 康定市<br>泸定县<br>九龙县<br>雅江县<br>海螺沟 | 恢复重建 | 恢复重建农村住房5335户（含避险搬迁619户）、共78.36万平方米，其中康定市34户、泸定县3581户（含避险搬迁490户）、九龙县111户、雅江县10户、海螺沟1599户（含避险搬迁129户）。货币化安置受灾居民727户，其中泸定县695户、九龙县6户、海螺沟26户。 | 18656        | 已发放全部补助资金。   | 根据各地实际需求，实际支持甘孜州农村住房恢复重建情况为：康定市30户，泸定县2965户，九龙县116户，雅江县1户，海螺沟1002户。拨付资金12351.6万元。                                                                                                                                                                                             |
| 3  | 甘孜州城镇住房维修加固         | 甘孜州  | 康定市<br>泸定县<br>海螺沟               | 维修加固 | 维修加固城镇住房1102户，其中康定市546户、泸定县179户、海螺沟377户。                                                                                                  | 242          | 已发放全部补助资金。   | 根据各地实际需求，实际支持甘孜州城镇住房维修加固情况为：康定市311户，泸定县179户，海螺沟377户。拨付资金190.3956万元。                                                                                                                                                                                                           |
| 4  | 甘孜州城镇住房恢复重建         | 甘孜州  | 康定市<br>泸定县<br>海螺沟               | 恢复重建 | 恢复重建城镇住房331户、共2.59万平方米，其中康定市8户、泸定县35户、海螺沟288户。货币化安置海螺沟受灾居民1户。                                                                             | 1062         | 已发放全部补助资金。   | 根据各地实际需求，实际支持甘孜州城镇住房恢复重建情况为：康定市7户，泸定县21户，海螺沟277户。拨付资金975.66万元。                                                                                                                                                                                                                |
| 5  | 泸定县级集中式饮用水源地水质监测站建设 | 甘孜州  | 泸定县                             | 新建   | 建设水质监测站1座，配置相应设施设备。                                                                                                                       | 450          | 已完工，已开展结项工作。 | 该项目于2023年9月23日邀请专家组完成了本项目的验收工作，目前设备仪器运行正常。2024年8月经审计确定该项目总计支出资金299.755万元，截至到8月21日，已拨付资金299.755万元。<br><br> |


“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

| 序号 | 项目名称               | 区域层级 | 建设地点 | 建设性质 | 主要建设内容及规模                                                                                                                                                                 | 捐赠资金支持金额（万元） | 项目状态    | 项目实施情况或图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 泸定县集中安置点生活垃圾设施建设项目 | 甘孜州  | 泸定县  | 新建   | 新建磨西镇磨岗岭村、柏秧坪村、共和村、磨子沟村、大杉树村5个集中安置点的垃圾设施，包括风景式垃圾桶（亭）62处、压缩式垃圾转运车（8立方米）2辆、压缩式垃圾转运车（12立方米）1辆。新建得妥镇、德威镇、兴隆镇、冷碛镇、泸桥镇、烹坝镇、岚安乡等15个集中安置点的垃圾设施，包括风景式垃圾桶（亭）560处、压缩式垃圾转运车（8立方米）15辆。 | 761          | 完工，待审计。 | <div>   </div> <div>   </div> |

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

| 序号 | 项目名称               | 区域层级 | 建设地点 | 建设性质 | 主要建设内容及规模                                                                                                                              | 捐赠资金支持金额（万元） | 项目状态    | 项目实施情况或图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 泸定县集中安置点应急避险场所建设项目 | 甘孜州  | 泸定县  | 新建   | 新建磨西镇磨西镇磨岗岭村、柏秧坪村、共和村、磨子沟村、大杉树村5个集中安置点的应急避险场所（总面积约8800平米）。新建得妥镇、德威镇、兴隆镇、冷碛镇、泸桥镇、烹坝镇、岚安乡等15个集中安置点的应急避险场所（共7个水泥硬化坝子，每个500平米、总面积约3500平米）。 | 1116         | 完工，待审计。 |     |

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

| 序号 | 项目名称   | 区域层级 | 建设地点 | 建设性质 | 主要内容及规模                                  | 捐赠资金支持金额（万元） | 项目状态       | 项目实施情况或图片                                                                         |                                                                                  |
|----|--------|------|------|------|------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 甘孜职业学院 | 甘孜州  | 海螺沟  | 维修加固 | 维修加固校舍55395平方米，恢复重建校舍400平方米及附属设施，配备设施设备。 | 5428         | 实施中，完成95%。 |  |  |
|    |        |      |      |      |                                          |              |            |  |  |

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

| 序号 | 项目名称           | 区域层级 | 建设地点 | 建设性质 | 主要建设内容及规模                                                                                  | 捐赠资金支持<br>金额（万元） | 项目状态                           | 项目实施情况或图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 泸定县新闻出版和文化服务设施 | 甘孜州  | 泸定县  | 维修加固 | 维修加固磨西镇、燕子沟镇、得妥镇、德威镇、泸桥镇、冷碛镇文化院坝墙体，购置磨西镇、燕子沟镇、得妥镇、德威镇、冷碛镇新时代文明实践站（所）设施设备，购置磨西镇、县广播电视台设施设备。 | 1208             | 泸定县：完工待审计。<br>海螺沟：实施中，完成77.5%。 | 新闻出版和文化服务设施（泸定县）项目已完成，待审计。新闻出版和文化服务设施（海螺沟）项目，整体进度达77.5%<br>      |


“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

| 序号 | 项目名称       | 区域层级 | 建设地点 | 建设性质 | 主要内容及规模                                                              | 捐赠资金支持金额（万元） | 项目状态    | 项目实施情况或图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 甘孜州泸定老年养护院 | 甘孜州  | 泸定县  | 维修加固 | 维修加固墙体、挡土墙等9894平方米，配套完善步行道路、绿化、变配电箱、基础设施、围墙、排水排污、文化墙等，改造2号楼、8号楼、9号楼。 | 978          | 完工，待审计。 |     |

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

| 序号 | 项目名称       | 区域层级 | 建设地点 | 建设性质 | 主要内容及规模                     | 捐赠资金支持<br>金额（万元） | 项目状态             | 项目实施情况或图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|------------|------|------|------|-----------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 甘孜州救助管理站   | 甘孜州  | 康定市  | 维修加固 | 维修加固房屋1500平方米，修复屋面、墙面。      | 60               | 已完工，已开展<br>结项工作。 |           |
| 20 | S217泸定至石棉段 | 甘孜州  | 泸定县  | 恢复重建 | 恢复重建三级公路，其中泸定县甘谷地至得妥段32.1公里 | 7779             | 完工，待审计。          |     |

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

| 序号 | 项目名称        | 区域层级 | 建设地点              | 建设性质 | 主要内容及规模                                                                                                  | 捐赠资金支持金额（万元） | 项目状态              | 项目实施情况或图片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------|------|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 王岗坪景区公路     | 甘孜州  | 泸定县               | 恢复重建 | 恢复重建双车道公路，其中泸定县5公里。                                                                                      | 1275         | 已完工，待审计。          | <p>王岗坪景区公路发旺村支线截止目前所有土石方工程、挡防类工程、路基路面工程及交安工程已经全部施工完成。其中路基工程：土石方开挖3.7万m³、路基填筑2.18万m³、低填浅挖0.17万m³、边沟3472.5m、挡土墙7944.3m³、急流槽149m³，完成683.63万元、路面工程：级配碎石功能层20540m²、水泥稳定碎石基础20540m²、透层粘土层封层各20370m²、沥青混凝土面层20320m²，完成363.22万元、桥涵工程：涵洞98m，完成54.55万元、交叉工程完成25万元、交安工程：波形护栏1070m、路面标线1449.7m²，完成32.21万元，其他工程：27.97万元，累计完成产值1186.58万元。</p>  |
| 23 | 雅安市农村住房维修加固 | 雅安市  | 石棉县<br>汉源县<br>荣经县 | 维修加固 | 维修加固农村住房11805户，其中石棉县11767户、汉源县26户、荣经县7户、天全县5户。                                                           | 2597         | 石棉县、汉源县已发放全部补助资金。 | 根据各地实际需求，实际支持雅安市农村住房维修加固情况为：石棉县11767户、汉源县26户，拨付资金2594.3601万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24 | 雅安市农村住房恢复重建 | 雅安市  | 石棉县<br>汉源县        | 恢复重建 | 恢复重建农村住房3849户（含避险搬迁386户）、共57.74万平方米，其中石棉县3644户（含避险搬迁315户）、汉源县205户（含避险搬迁71户）。货币化安置汉源县受灾居民62户，拨付资金12052万元。 | 12052        | 已发放全部补助资金。        | 根据各地实际需求，实际支持雅安市农村住房恢复重建情况为：石棉县3644户（含避险搬迁315户）、汉源县205户（含避险搬迁71户）。货币化安置汉源县受灾居民62户，拨付资金12052万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25 | 雅安市城镇住房维修加固 | 雅安市  | 石棉县               | 维修加固 | 维修加固城镇住房3322户。                                                                                           | 731          | 已发放全部补助资金。        | 根据各地实际需求，实际支持雅安市城镇住房维修加固情况为：石棉县3322户，拨付资金731万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 26 | 雅安市城镇住房恢复重建 | 雅安市  | 石棉县               | 恢复重建 | 恢复重建城镇住房112户、共1.68万平方米。                                                                                  | 358          | 已发放全部补助资金。        | 根据各地实际需求，实际支持雅安市城镇住房恢复重建情况为：石棉县112户，拨付资金358万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

| 序号 | 项目名称    | 区域层级 | 建设地点 | 建设性质 | 主要建设内容及规模                                                | 捐赠资金支持金额（万元） | 项目状态     | 项目实施情况或图片                                                                         |
|----|---------|------|------|------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | 石棉县幼儿园  | 雅安市  | 石棉县  | 维修加固 | 维修加固校舍5860平方米，改造校舍8900平方米，扩建运动场2500平方米，恢复重建附属设施，配备设施设备。  | 3031         | 已完工，待审计。 |   |
| 30 | 石棉县向阳小学 | 雅安市  | 石棉县  | 维修加固 | 维修加固校舍共5702平方米，维修运动场2230平方米，改造校舍4270平方米，恢复建设附属设施及配备设施设备。 | 1358         | 已完工，待审计。 |  |



“9·5” 泸定地震捐赠资金支持项目进展一览表

| 序号 | 项目名称        | 区域层级 | 建设地点       | 建设性质 | 主要建设内容及规模                      | 捐赠资金支持金额（万元） | 项目状态          | 项目实施情况或图片                                                                                                                                                          |
|----|-------------|------|------------|------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | 王岗坪景区公路     | 雅安市  | 石棉县        |      | 恢复重建双车道公路，其中石棉县54公里。           | 13725        | 已完工，待审计。      |   |
| 37 | 凉山州农村住房维修加固 | 凉山州  | 冕宁县<br>甘洛县 | 维修加固 | 维修加固农村住房487户，其中冕宁县468户、甘洛县19户。 | 108          | 已发放冕宁县全部补助资金。 | 根据各地实际需求，实际支持凉山州农村住房维修加固情况为：冕宁县381户，拨付资金84.492813万元。                                                                                                               |
| 38 | 凉山州农村住房恢复重建 | 凉山州  | 冕宁县        | 恢复重建 | 恢复重建农村住房3户、共0.05万平方米。          | 10           | 已发放全部补助资金。    | 根据各地实际需求，实际支持凉山州农村住房恢复重建情况为：冕宁县3户，拨付资金10万元。                                                                                                                        |